

Přehled plánovaných oprav komunikací a dalších akcí na rok 2020 v Klatovech

Název akce	Úsek	Termín	Zhotovitel	Stavební dozor (MěÚ)	Dopravní opatření
chodník v ul. K Vodojemu	Plánická-Studentská vlevo	01.04. - 15.04.2020	Robstav k.s.	Bc. Luboš Broukal	uzavírka chodníku s umožněním přístupu k nemovitostem a částečné omezení provozu MK
chodník v ul. Hlávkova a Cibulkova	Nádražní-Cibulkova vpravo	02.04. - 30.04.2020	Robstav k.s.	Bc. Luboš Broukal	uzavírka chodníku a částečné omezení provozu na MK
chodník v ul. Čapkova	před budovou pozemkového úřadu	13.04. - 05.05.2020	Silnice Klatovy a.s.	Tomáš Popelík	uzavírka chodníku s umožněním přístupu k nemovitostem a částečné omezení provozu MK
přístupová cesta k retenční nádrži	nad rybníkem Čedík	04.05. - 22.05.2020	Silnice Klatovy a.s.	Tomáš Popelík	uzavírka přístupové cesty

Zahradní ulice	Karafiátová - Milady Horákové	03.03. - 30.04.2020	Silnice Klatovy a.s.		úplná uzavírka silnice s umožněním přístupu pro pěší
rekonstrukce plynovodu		dokončena	Gasspo s.r.o. - soukromý investor	x	
rekonstrukce vodovodu		dokončena		Petr Kodeš	
pokládka optické sítě T-Mobile		01.04. - 15.04.2020	soukromý investor	x	
oprava povrchu a veřejného osvětlení		01.04. - 30.04.2020		Tomáš Popelík	

Zahradní ulice	Milady Horákové - obytná zóna Fráni Šrámka	11.04. - 30.06.2020	Silnice Klatovy a.s.		úplná uzavírka silnice s umožněním přístupu pro pěší
rekonstrukce vodovodu		11.04. - 15.05.2020		Petr Kodeš	
rekonstrukce plynovodu		11.05. - 04.06.2020	Gasspo s.r.o. - soukromý investor	x	
pokládka optické sítě T-Mobile		01.06. - 15.06.2020	soukromý investor	x	
oprava povrchu a veřejného osvětlení		01.06. - 30.06.2020		Tomáš Popelík	

Mánesova ulice	Zahradní ul. - k č.p. 795	04.05. - 31.05.2020	Silnice Klatovy a.s.		úplná uzavírka silnice po úsecích s umožněním přístupu pro pěší
pokládka optické sítě T-Mobile		04.05. - 18.05.2020	soukromý investor	x	
oprava povrchu, veřejného osvětlení a lokální opravy vodovodu		04.05. - 31.05.2020		Tomáš Popelík	

Mánesova ulice	od č.p. 795 - odbočka ke sportovní hale	01.06. - 20.07.2020	Silnice Klatovy a.s.		úplná uzavírka silnice po úsecích s umožněním přístupu pro pěší
rekonstrukce plynovodu		08.06. - 14.07.2020	Gasspo s.r.o. - soukromý investor	x	
pokládka optické sítě T-Mobile		16.07. - 31.07.2020	soukromý investor	x	
oprava povrchu, veřejného osvětlení a lokální opravy vodovodu		16.07. - 16.08.2020		Tomáš Popelík	

ulice Milady Horákové	Karafiátová - Zahradní	18.05. - 06.09.2020	Robstav k.s.		úplná uzavírka silnice s umožněním přístupu pro pěší
rekonstrukce vodovodu		dokončeno		Petr Kodeš	
rekonstrukce plynovodu		20.07. - 05.08.2020	Gasspo s.r.o. - soukromý investor	x	
pokládka optické sítě T-Mobile		06.08. - 20.08.2020	soukromý investor		
oprava povrchu a veřejného osvětlení		06.08. - 06.09.2020		Bc. Luboš Broukal	

Obytná zóna Fráni Šrámka	cesta čp. 637 - 626	23.06. - 21.08.2020	Robstav k.s.		úplná uzavírka silnice s umožněním přístupu pro pěší
rekonstrukce plynovodu		22.04. - 11.05.2020	Gasspo s.r.o. - soukromý investor	x	
rekonstrukce vodovodu		23.06. - 14.07.2020		Petr Kodeš	
pokládka optické sítě T-Mobile		03.08. - 10.08.2020	soukromý investor	x	
oprava povrchu a veřejného osvětlení		03.08. - 21.08.2020		Tomáš Popelík	

Obytná zóna Fráni Šrámka	cesta čp. 631 - 627	01.06. - 14.07.2020	Silnice Klatovy a.s.		úplná uzavírka silnice s umožněním přístupu pro pěší
rekonstrukce plynovodu		04.05. - 11.05.2020	Gasspo s.r.o. - soukromý investor	x	
rekonstrukce vodovodu		dokončeno		Petr Kodeš	
pokládka optické sítě T-Mobile		23.06. - 03.07.2020	soukromý investor	x	
oprava povrchu a veřejného osvětlení		23.06. - 14.07.2020		Tomáš Popelík	

Obytná zóna Fráni Šrámka	cesta od Karafiátové čp.644 - 638	06.08. - 07.10.2020	Robstav k.s.		úplná uzavírka silnice s umožněním přístupu pro pěší
rekonstrukce vodovodu		dokončeno		Petr Kodeš	
rekonstrukce plynovodu		24.03. - 22.04.2020	Gasspo s.r.o. - soukromý investor	x	
pokládka optické sítě T-Mobile		05.09. - 19.09.2020	soukromý investor	x	
oprava povrchu a veřejného osvětlení		05.09. - 07.10.2020		Bc. Luboš Broukal	

Obytná zóna Fráni Šrámka	horní cesta od Zahradní čp. 636 - 647	10.07. - 28.08.2020	Robstav k.s.		úplná uzavírka silnice s umožněním přístupu pro pěší
rekonstrukce vodovodu		15.07. - 05.08.2020		Petr Kodeš	
rekonstrukce plynovodu		07.04. - 22.04.2020	Gasspo s.r.o. - soukromý investor	x	
pokládka optické sítě T-Mobile		10.08. - 20.08.2020	soukromý investor	x	
oprava povrchu a veřejného osvětlení		10.08. - 28.08.2020		Bc. Luboš Broukal	

Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - 2.etapa	Prusíkova - Krátká	dokončeno	Silnice Klatovy a.s.	Petr Kodeš	úplná uzavírka ulice Krátká s umožněním přístupu pro pěší
Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy - etapa 7. - Podhůrecká ulice	Nádražní - k mateřské školce	červenec až prosinec 2020	Silnice Klatovy a.s.	Petr Kodeš	stavba bude členěna na etapy tak, aby byl zajištěn vždy průjezd do ulice Prusíkova
oprava kanalizace	Prusíkova	dokončeno	ŠVaK a.s.	Petr Kodeš	bez omezení
Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech	Divadelní, Denisova, Kpt.Jaroše	01.04. - 30.09.2020	Lesní stavby, s.r.o.	Luděk Černík	omezené parkování v ul. Denisova pro zařízení staveniště

Revitalizace Divadelní ulice v Klatovech	Divadelní ulice	červen až říjen 2020	FINAL KOM s.r.o.	Luděk Černík	úplná uzavírka Divadelní ulice
Oprava schodiště před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech	nám.Míru	dokončeno	Jan Nepasický	Luděk Černík	bez omezení
Klatovy, nábr. Kpt. Nálepky - přeložka NN	Kollárova - Nádražní podél Drnového potoka	duben až květen 2020	Investtel s.r.o. - soukromý investor	x	bez omezení
Luby u trati - rozšíření veřejného osvětlení	železniční přejezd na MK z Lub na Sobětice		Investtel s.r.o.	Bc. Luboš Broukal	bez omezení
Luby u hřiště - rozšíření veřejného osvětlení	u fotbalového hřiště	duben až květen 2020	Investtel s.r.o.	Bc. Luboš Broukal	částečné omezení provozu na MK u garáží
Klatovy - ul. Dr. Sedláka - ČS odpadních vod	u Agrowestu	červenec až září 2020	ŠVaK a.s.	Petr Kodeš	úplná uzavírka části cyklostezky od bazénu k Agrowestu po dobu pokládky nátokového potrubí
Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy-Beňovy	Domažlická a silnice č.191 směr Janovice	září až říjen 2020	Silnice Klatovy a.s.	Bc. Luboš Broukal Petr Kodeš	částečné omezení provozu v ul. Domažlická a sil. č. 191 na Janovice
Parkoviště - sídliště U Pošty, Klatovy	nábř.Kpt.Nálepky (úsek Nádražní-Kollárova)	01.09.2020 - 15.10.2020	Lesní stavby, s.r.o.	Tomáš Popelík	úplná uzavírka ulice nábrž.Kpt.Nálepky po úsecích s umožněním přístupu pro pěší